



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 1683 DEL 04/07/2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>PNRR- "RIGENERAZIONE URBANA" M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. ATTO D'OBBLIGO #109594-83710# - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU "RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA CASA DEL PARCO" VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CUI L00127440410201900085 - CUP E36E19000240004</b>
-----------------	--

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che :

- con Delibera di Giunta Comunale n. 489 del 02.12.2022 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di "RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA CASA DEL PARCO" redatto dal Dott. Arch. Cristiano Tenenti, incaricato della progettazione architettonica e della Direzione dei Lavori con il supporto del Dott. Ing. Carlo Giombini incaricato della progettazione della parte strutturale, impiantistica nonché coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; PI Tedizio Zacchilli incaricato della progettazione degli impianti elettrici, e Dott. Agr. Gabriella Malanga per le opere a verde per un importo complessivo di € **536.000,00** come da seguente quadro economico:

### LAVORI

<b>1 Lavori a misura</b>	<b>(soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>€ 411.001,49</b>
<b>2 Oneri di sicurezza Inclusi – OSI – (non soggetti a ribasso d'asta)</b>		<b>€ 8.335,44</b>
<b>3 Oneri di sicurezza esclusi – OSE - (non soggetti a ribasso d'asta)</b>		<b>€ 11.301,44</b>
<b>4 Lavori in economia</b>	<b>(non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>€ 6.000,00</b>
<b>5 Sommano Importo lavori non soggetto a ribasso d'asta (2+3+4)</b>		<b>€ 25.636,88</b>
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (1+5)</b>		<b>€ 436.638,37</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE

<b>a) Lavori in economia previsti ma esclusi dall'appalto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>b) Acquisizione di aree o immobili</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>c) IVA su lavori 10%</b>	<b>€ 43.663,84</b>
<b>d) Incentivo funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016 pari al 2%</b>	<b>€ 8.220,03</b>
<b>Spese tecniche professionali (calcoli e direzione lavori strutturali -Coord.</b>	
<b>e) Sic. in fase di progetto e direzione dei lavori) - IVA 22% e cassa 4% compresa</b>	<b>€ 25.373,11</b>
<b>f) Spese tecniche professionali relazione geologica - iva e cassa compresa</b>	<b>€ 2.093,07</b>
<b>g) Spese tecniche professionali: collaudo statico; Attestato di prestazione energetica; Accatastamento - IVA e cassa compresa</b>	<b>€ 3.700,00</b>
<b>h) Spese tecniche prove di carico con martinetti piatti - IVA compresa</b>	<b>€ 1.825,12</b>
<b>i) Spese tecniche provini acciaio e cls e accertamenti di lab IVA compresa</b>	<b>€ 600,00</b>
<b>l) Spese di cui all'art.24 comma4, del codice, (assicurazioni)</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>m) Lavori in economia esclusi dall'appalto</b>	<b>€ 500,00</b>



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

n) Imprevisti – variazioni e Allac. Pubblici servizi - Spese di gara (Anac-Sua etc.)	€ 12.386,46
	€ 99.361,63
<b>Sommano</b>	<b>€ 99.361,63</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 536.000,00</b>

Il progetto si inserisce nel quadro dei finanziamenti promossi dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR** ed in particolare l'importo di **€ 370.379,57** per l'intervento di cui in oggetto, è stato finanziato dall'Unione Europea– Nex Generation Misura: M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale- Atto d'obbligo #109594-83710# (PNRR – Rigenerazione urbana 2021 Codice vincolo C2.121)

il progetto denominato *“Parco Urbano- Realizzazione Casa del Parco”* dell'importo complessivo pari ad **€ 536.000,00** - RUP Dott. Arch. Pamela Lisotta è previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022, da ultimo aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 207 del 29.11.2022; così codificato: CUI L00127440410201900085 - C.U.P. E36E19000240004

- che sono stati impegnati complessivamente € 536.000,00 così ripartiti:

Voce di bilancio	Descrizione	Importo	Fonte finanz.	Imp.
0902.22.302	PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	303.037,83	PNRR - Rigenerazione urbana 2021 C2.121	23/398
0902.22.302	PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	33.670,87	PNRR - Rigenerazione urbana 2021 C2.121	23/393 FP
0902.22.302	PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	33.670,87	PNRR - Rigenerazione urbana 2021 C2.121 <b>DPCM 28.07.2022</b>	23/397
0902.22.304	Cofinanziamento comunale per PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	80.000,00	Avanzo investimenti - Alienazioni - DCC n. 90/2022 D.01	23/394 FP
0902.22.304	Cofinanziamento comunale per PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	56.329,13	Avanzo disponibile - DCC n. 145/2022 (importo ante DPCM 28.07.2022 pari a 90.000 euro) E.02	23/395 FP
0902.22.304	Cofinanziamento comunale per PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	29.291,30	Avanzo vincolato CC 21 per spese di investimento -D.01	22/2119

## DATO ATTO CHE:

- con Determina n. 386 del 21.02.2023 a firma della CUC è stata resa efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui al **CIG 9563844DBA** alla ditta **SAM COSTRUZIONI S.R.L.** con sede



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

legale in Via Lucca n. 45 - 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) - codice fiscale/partita iva n. 02672640600 con un ribasso del 23,024% per un importo contrattuale pari ad € **342.009,39** di cui € **316.372,51** per lavori a misura, (al netto del ribasso del **23,024%** sull'importo a base di gara di euro **411.001,49**) ed euro € **19.636,88** per oneri della sicurezza ed € **6.000,00** per lavori in economia non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali;

- in data 19.04.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep n. 39284 Registrato a Fano Serie IT n. 2273 in data 19.04.2023 con la ditta SAM costruzioni srl per i lavori in questione;

**VISTO** che a seguito dell'aggiudicazione, si è ottenuta un'economia pari ad € **104.091,88** derivante dal ribasso d'asta;

## CONSIDERATO

- che in merito al riutilizzo del ribasso d'asta il Ministero dell'Interno con nota PG 929671 del 29.09.2022 ha risposto al quesito sottoposto con PG n. 90413 del 23.09.2022 con parere favorevole e pertanto *“è possibile procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall'art. 106 del Codice dei contratti, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”*

## PREMESSO INOLTRE che si è reso necessario:

- conferire un incarico ad una consulente ambientale per lo smaltimento dei materiali presenti all'interno del fabbricato ed in particolar modo per vari mobili bruciati;
- affidare ad impresa specializzata nello smaltimento di rifiuti lo sgombero dei locali e del cortile esterno previa opportune certificazioni sui materiali da smaltire;
- affidare un incarico per la sorveglianza archeologica per gli scavi esterni al fabbricato;
- la consulenza di un tecnico abilitato per eventuali elaborati aggiuntivi necessari per il PNRR;

## e che si renderà necessario:

- provvedere ad allacciare il fabbricato alla fognatura comunale presente su Via della Colonna in adiacenza all'asilo Nido Girasole;
- eliminare i cavi aerei attualmente ancorati al fabbricato e afferenti a Enel e Telecom e interrare le linee;
- accantonare somme per le finalità di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto – Revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del DLGS 50/2016 e smi, visti i notevoli aumenti dei prezzi dei materiali ;

**DATO ATTO** che l'intervento è così codificato: **CUP E36E19000240004- CIG dei lavori principali 9563844DBA**

**CONSIDERATO** che a seguito di tutto quanto sopra esposto, con le somme derivanti dal ribasso d'asta pari ad € **104.091,88**, si propone di rimodulare il QUADRO ECONOMICO nella parte relativa alle **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** come di seguito:

- L'importo dei lavori in economia esclusi dall'appalto previsti al rigo “a” viene maggiorato per eventuali sistemazioni esterne sia del giardino che del cortile attualmente lastricato, per recinzioni, eventuali opere per l'oasi felina, arredi esterni, ecc;
- il rigo “g” viene incremento per eventuali altri oneri professionali e per certificazioni;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- il rigo "i" viene incrementato per eventuali altri oneri per prove di carico e certificazioni di laboratorio;
- il rigo "l" è stato ridotto con l'effettiva spesa già liquidata;
- il rigo "m" è stato portato a 0,00;
- il rigo "n" è stato aumentato per spese relative allo smaltimento dei rifiuti, alla sorveglianza archeologica, agli allacci al consulente ambientale, incarico DNSH, eventuali somme accantonate per aumenti dei prezzi dei materiali;

A seguito di quanto sopra riportato il nuovo quadro economico sarà così ripartito:

## LAVORI

1 Lavori a misura al netto del ribasso del 23,024%	€ 316.372,51
2 Oneri di sicurezza Inclusi – OSI – (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 8.335,44
3 Oneri di sicurezza esclusi – OSE - (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 11.301,44
4 Lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.000,00
5 Sommano Importo lavori non soggetto a ribasso d'asta (2+3+4)	€ 25.636,88
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (1+5)</b>	<b>€ 342.009,39</b>

## SOMME A DISPOSIZIONE

a) Lavori in economia esclusi dall'appalto (sist esterna e giardino, oasi felina)	€ 40.000,00
b) Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00
c) IVA su lavori 10%	€ 34.200,94
d) Incentivo funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016 pari al 2% Spese tecniche professionali (calcoli e direzione lavori strutturali -Coord.	€ 8.220,03
e) Sic. in fase di progetto e direzione dei lavori) - IVA 22% e cassa 4% compresa	€ 25.373,11
f) Spese tecniche professionali relazione geologica - iva e cassa compresa	€ 2.093,07
Spese tecniche professionali: collaudo statico; Attestato di prestazione	
g) energetica; Accatastamento - IVA e cassa compresa	€ 10.000,00
h) Spese tecniche prove di carico con martinetti piatti - IVA compresa	€ 1.825,12
i) Spese tecniche provini acciaio e cls e accertamenti di lab IVA compresa	€ 2.000,00
l) Spese di cui all'art.24 comma4,del codice, (assicurazioni)	€ 305,65
m) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
n) Imprevisti, variazioni e aumenti prezzi, allacci pubblici servizi, consulente ambientale, smaltimento rifiuti, sorveglianza archeologica, incarico DNSH	€ 69.972,69
<b>Sommano</b>	<b>€ 193.990,61</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 536.000,00</b>

Considerata l'esigenza di **ATTESTARE** :

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell' art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 – di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013 ;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

-ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

**DATO ATTO** che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli art. 107 commi 2,3, art. 151 com. 4 ;

**VISTO** il D.Lgs. N° 50 del 18/04/2016;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 207 per le parti ancora in vigore;

**VISTO** ai sensi del combinato disposto dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;

**VISTO** il provvedimento sindacale n° 13 del 30/07/2021 con cui viene nominato il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici a far data dal 01/08/2021;

**VISTO** la Legge n.136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” vigente per quanto ancora applicabile

## **VISTE le delibere:**

- - la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) - I.E.”;
- -la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;
- Deliberazione G.C. n. 130 del 06.04.2023 con oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 – ex art. 228, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000 e art 3, co. 4 del D. Lgs n. 118/2011”.
- Deliberazione C.C. n. 55 del 27.04.2023 modifica del programma triennale dei lavori pubblici - annualità 2023-2025 (1° modifica) e modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 - annualità 2023-2024 (1° modifica), ex art.21 d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - i.e.

**ATTESTATA** ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

**VISTO** quanto sopra;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

**RAVVISATA** la necessità di provvedere in merito;

## DETERMINA

1) di **DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **APPROVARE** il seguente quadro economico così come rideterminato e corretto:

### LAVORI

1 Lavori a misura al netto del ribasso del 23,024%	€ 316.372,51
2 Oneri di sicurezza Inclusi – OSI – (non soggetti a ribasso d’asta)	€ 8.335,44
3 Oneri di sicurezza esclusi – OSE - (non soggetti a ribasso d’asta)	€ 11.301,44
4 Lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta)	€ 6.000,00
5 Sommano Importo lavori non soggetto a ribasso d’asta (2+3+4)	€ 25.636,88
<b>IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA (1+5)</b>	<b>€ 342.009,39</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE

a) Lavori in economia esclusi dall'appalto (sist esterna e giardino, oasi felina)	€ 40.000,00
b) Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00
c) IVA su lavori 10%	€ 34.200,94
d) Incentivo funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016 pari al 2% Spese tecniche professionali (calcoli e direzione lavori strutturali -Coord.	€ 8.220,03
e) Sic. in fase di progetto e direzione dei lavori) - IVA 22% e cassa 4% compresa	€ 25.373,11
f) Spese tecniche professionali relazione geologica - iva e cassa compresa	€ 2.093,07
g) Spese tecniche professionali: collaudo statico; Attestato di prestazione energetica; Accatastamento - IVA e cassa compresa	€ 10.000,00
h) Spese tecniche prove di carico con martinetti piatti - IVA compresa	€ 1.825,12
i) Spese tecniche provini acciaio e cls e accertamenti di lab IVA compresa	€ 2.000,00
l) Spese di cui all'art.24 comma4,del codice, (assicurazioni)	€ 305,65
m) Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00
n) Imprevisti, variazioni e aumenti prezzi, allacci pubblici servizi, consulente ambientale, smaltimento rifiuti, sorveglianza archeologica, incarico DNSH	€ 69.972,69
<b>Sommano</b>	<b>€ 193.990,61</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 536.000,00</b>

3) di **DARE ATTO**:

- che l'importo totale della spesa, pari ad € 536.000,00, rimane invariato rispetto al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta n° 489 del 02.12.2022 e trova copertura al cap. 0902.22.302 e 0902.22.304 come riportato nello schema che segue:

Voce di bilancio	Descrizione	Importo	Fonte finanz.	Imp.
0902.22.302	PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	303.037,83	PNRR - Rigenerazione urbana 2021 C2.121	23/398



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

0902.22.302	PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	33.670,87	PNRR - Rigenerazione urbana 2021 C2.121	23/393 FP
0902.22.302	PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	33.670,87	PNRR - Rigenerazione urbana 2021 C2.121 <b>DPCM 28.07.2022</b>	23/397
0902.22.304	Cofinanziamento comunale per PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	80.000,00	Avanzo investimenti - Alienazioni - DCC n. 90/2022 D.01	23/394 FP
0902.22.304	Cofinanziamento comunale per PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	56.329,13	Avanzo disponibile - DCC n. 145/2022 (importo ante DPCM 28.07.2022 pari a 90.000 euro) E.02	23/395 FP
0902.22.304	Cofinanziamento comunale per PNRR M5C2 – 2.1 Rigenerazione Urbana 2021 – CUP E36E19000240004 ristrutturazione “Casa del Parco”	29.291,30	Avanzo vincolato CC 21 per spese di investimento -D.01	22/2119

- che l'intervento è così codificato: **CUP E36E19000240004 - CIG dei lavori principali 9563844DBA**

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico Settore LL.PP. Dott. Arch. Pamela Lisotta;

4) di **DARE ATTO** che il sottoscritto Dirigente del Settore LL.PP si riserva di disporre, con successive determine, l'affidamento di lavori, servizi e forniture previsti nel quadro economico approvato con il presente atto;

5) di **DARE ATTO** che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

6) di **ATTESTARE** ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

7) di **ATTESTARE**:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

8) di **DARE ATTO** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;

9) di **STABILIRE** che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo 33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B.

10) di **DARE ATTO** che la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche – piazza Cavour n. 29 – 60121, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato;

La presente Determinazione viene trasmessa per le procedure attuative all'Ufficio di Ragioneria, ed alla U.O.C. LL.PP. di questo Settore

**IL DIRIGENTESETTORE V LLPP**

**(Dott. Ing. Federico Fabbri)**

*Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005*